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§ 1. Postanowienia ogólne 
 
1. „Wytyczne odbioru technicznego oraz przekazywania do eksploatacji urządzeń 

sterowania ruchem kolejowym” TU-06 , zwane w dalszej części wytycznymi, 

określają podstawowe warunki techniczno – organizacyjne dokonywania 

odbiorów technicznych i przekazywania do eksploatacji urządzeń sterowania 

ruchem kolejowym nowo zbudowanych oraz po remoncie, przebudowie 

i rozbudowie. 

2. Celem wytycznych jest ujednolicenie zasad i trybu przeprowadzania odbiorów 

technicznych i przekazywania do eksploatacji urządzeń srk dla zapewnienia 

właściwej jakości wykonanych robót oraz prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji 

odbieranych urządzeń. 

3. Postanowienia wytycznych obowiązują wszystkich zleceniodawców 

i wykonawców robót prowadzonych w urządzeniach srk CARGOTOR sp. z o.o. 

4. Wytyczne ustalają również zakres przeprowadzania przez wykonawcę robót, 

prób technicznych i sprawdzeń urządzeń srk przed zgłoszeniem ich do odbioru. 

5. Zasady i warunki eksploatacji linii kolejowych reguluje Ustawa z dnia 28 marca 

2003 r. o transporcie kolejowym. 

Zagadnienia projektowania, budowy i rozbiórki obiektów budowlanych normuje 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.  

Na podstawie tych ustaw, minister właściwy do spraw transportu kolejowego 

ustala w rozporządzeniach między innymi: 

1) zasady i warunki prowadzenia ruchu i związaną z nimi sygnalizację na liniach 

kolejowych, 

2) warunki  techniczne, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe 

i skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami, 

3) warunki techniczne użytkowania budowli i urządzeń przeznaczonych 

do prowadzenia ruchu kolejowego. 

6. Szczegółowe zagadnienia z zakresu budowy i eksploatacji urządzeń srk 

na układzie torowym/liniach kolejowych użytkowanych przez zarządcę 

infrastruktury określono w następujących instrukcjach i wytycznych technicznych, 

stanowiących przepisy wewnętrzne zarządcy infrastruktury: 

1) w zakresie zasad prowadzenia ruchu kolejowego – „Instrukcja 

o prowadzeniu ruchu pociągów, obsłudze ruchowych posterunków 

technicznych i technice wykonywania pracy manewrowej” – TR-01, 

2) w zakresie sygnalizacji – „Instrukcja o sygnalizacji” – TR-05,  

3) w zakresie budowy urządzeń – „Wytyczne techniczne budowy urządzeń 

sterowania ruchem kolejowym” – Ie-4 (WTB-E10), 

4) w zakresie prowadzenia robót w urządzeniach srk – „Instrukcja o zasadach 
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eksploatacji i prowadzenia robót w urządzeniach sterowania ruchem 

kolejowym” – TU-02, 

5) w zakresie diagnostyki – „Instrukcja diagnostyki technicznej i kontroli 

okresowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym” – TU-03, 

6) w zakresie konserwacji i przeglądów urządzeń – „Instrukcja konserwacji 

i przeglądów urządzeń sterowania ruchem kolejowym” – Ie-12 (E24), 

7) w zakresie budowy urządzeń mechanicznych – „Instrukcja o zasadach 

budowy i utrzymania mechanicznych urządzeń sterowania ruchem 

kolejowym” – Ie-11 (E20). 

8) w zakresie obsługi urządzeń: 

a) „Instrukcja obsługi mechanicznych urządzeń sterowania ruchem 

kolejowym” – Ie-8 (E16), 

b) „Instrukcja obsługi przekaźnikowych urządzeń sterowania ruchem 

kolejowym” – Ie-9 (E18), 

c) „Instrukcja o zasadach obsługi przejazdów kolejowych” – TR-06, 

9) w zakresie opracowywania, zatwierdzania i wdrożenia regulaminów 

tymczasowego prowadzenia ruchu pociągów w czasie wykonywania robót – 

„Instrukcja o sporządzaniu regulaminów technicznych” – TR-03. 

 
§ 2. Podstawowe pojęcia stosowane w wytycznych 

 
1. Przez użyte w niniejszych wytycznych pojęcia należy rozumieć: 

1) odbiór techniczny – odbiór urządzeń sterowania ruchem kolejowym, 

2) srk – urządzenia techniczne przeznaczone do sterowania ruchem 

kolejowym, zapewniające wymagany poziom bezpieczeństwa 

i sprawności ruchu; w niniejszej instrukcji określane także nazwą skróconą 

urządzenia srk lub urządzenia; systemy i urządzenia sterowania ruchem 

kolejowym lub ich elementy zabudowane na danym obiekcie w wyniku 

realizacji inwestycji, remontu, przebudowy i rozbudowy, 

3) inwestor (zleceniodawca) – jednostka zlecająca wykonanie określonych 

robót w zakresie urządzeń srk, 

4) roboty (roboty budowlane) – czynności związane z budową, przebudową, 

montażem, remontem lub rozbiórką urządzeń srk, 

5) wykonawca robót, wykonawca – podmiot realizujący na podstawie 

odrębnego porozumienia (umowy) roboty budowlane lub zabiegi obsługi 

technicznej urządzeń srk na rzecz zakładu lub inne prace, które mogą 

wpływać na działanie urządzeń srk, 

6) Spółka – CARGOTOR sp. z o.o. 
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2. Przez użyte w niniejszych wytycznych skróty należy rozumieć: 

1) instrukcja TR-05 – Instrukcja o sygnalizacji, 

2) Ie-4 (WTB – E-10) – Wytyczne techniczne budowy urządzeń sterowania 

ruchem kolejowym, 

3) instrukcja TU-02 – Instrukcja o zasadach eksploatacji i prowadzenia robót 

w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym, 

4) instrukcja T U -0 3 – Instrukcja diagnostyki i kontroli technicznej urządzeń 

sterowania ruchem kolejowym, 

5) instrukcja Ie-12 (E-24) – Instrukcja konserwacji, przeglądów oraz napraw 

bieżących urządzeń sterowania ruchem kolejowym, 

6) Instrukcja TR-03 – Instrukcja o sporządzaniu regulaminów technicznych. 

 
§ 3. Odbiory techniczne urządzeń srk 

 
1. Celem odbioru technicznego jest sprawdzenie czy przebudowane lub 

pobudowane, odbierane urządzenia srk spełniają wymagania techniczne i inne 

wymagania określone w dokumentach, na podstawie, których powinny być 

wykonywane roboty, w szczególności zaś w: 

1) przepisach prawa budowlanego, 

2) dokumentacji projektowej, 

3) standardach technicznych, 

4) obowiązujących normach, 

5) świadectwach dopuszczenia do eksploatacji urządzeń i zgodach 

na stosowanie, 

6) obowiązujących instrukcjach i przepisach wyższego rzędu, 

7) dokumentacjach techniczno – ruchowych urządzeń, 

8) zaleceniach z przeprowadzonych kontroli, 

9) ustaleniach i zaleceniach sformułowanych przez upoważnione organa 

w dziennikach budowy. 

2. Podczas odbioru technicznego określa się zakres i kompletność wykonanych 

robót i prac, ich prawidłowość oraz gotowość odbieranych urządzeń srk 

do uruchomienia i przekazania do eksploatacji. 

3. Odbiory techniczne mogą być przeprowadzane jako: 

1) częściowe, 

2) końcowe, 

3) pogwarancyjne. 
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4. Odbiory techniczne częściowe przeprowadza się, gdy: 

1) przed przystąpieniem do kolejnej fazy robót zachodzi potrzeba określenia 

prawidłowości i ilości robót zanikających albo zakrywanych, 

2) część urządzeń w ramach fazowania robót przekazywana jest 

do eksploatacji, 

3) pewna faza robót przekazywana jest innemu wykonawcy, 

4) wykonane roboty stanowią całość funkcjonalną lub wykonawczą, a zawarta 

umowa przewiduje taki sposób postępowania. 

5. Odbiorem technicznym końcowym obejmuje się całość robót zgodniez zawartą 

umową. Wtedy określa się i ocenia: 

1) ich zgodność z dokumentacją projektową, umową, warunkami 

technicznymi, normami i przepisami, 

2) gotowość urządzeń do przekazania do eksploatacji. 

6. Odbiory techniczne pogwarancyjne przeprowadza się przed zakończeniem 

okresów gwarancji określonych w umowach, w celu: 

1) stwierdzenia usunięcia usterek zauważonych w trakcie odbioru 

końcowego i wad ukrytych, ujawnionych w okresie gwarancyjnym, 

2) przekazania do utrzymania urządzeń objętych gwarancją producenta lub 

wykonawcy robót. 

 
§ 4. Organizacja przeprowadzania odbioru technicznego urządzeń srk 

 
1. Odbiór techniczny urządzeń srk przeprowadza komisja powołana w tym celu 

przez Prezesa CARGOTOR sp. z o.o. w drodze Decyzji na wniosek kierownika 

komórki organizacyjnej ds. utrzymania infrastruktury. Komisja ta może zostać 

upoważniona do przekazania do eksploatacji odbieranych urządzeń. W skład 

komisji wchodzą: 

1) przewodniczący komisji odbioru technicznego (powinien nim być kierownik 

wykonawczej komórki użytkownika ds. utrzymania i urządzeń srk). 

W uzasadnionych przypadkach może być wyznaczony zastępca 

przewodniczącego komisji odbioru technicznego, 

2) kierujący zespołem ds. automatyki, 

3) przedstawiciel Spółki posiadający uprawnienia budowlane w branży srk, 

4) przedstawiciel producenta systemów komputerowych urządzeń stacyjnych 

srk lub jego autoryzowany przedstawiciel (jeżeli dotyczy),  

5) przedstawiciele pozostałych branż związanych z odbieranym obiektem 

posiadający uprawnienia budowlane w branżach, które reprezentują, 

6) kierownik budowy, 



8 
 

7) inni przedstawiciele wykonawcy w miarę potrzeb, 

8) skład komisji odbioru technicznego powinien być rozszerzony                                  

o przedstawicieli innych zainteresowanych jednostek (np.: gdy pewna faza 

robót przekazywana jest innemu wykonawcy, w komisji bierze udział 

przedstawiciel tego wykonawcy), 

9) kierujący wykonawczą komórką użytkownika eksploatującą urządzenia srk 

na obszarze CARGOTOR sp. z o.o. i instruktor ruchu kolejowego 

w przypadku upoważnienia komisji do przekazania do eksploatacji 

odbieranych urządzeń. 

2. Podstawą  do wystąpienia o zwołanie komisji odbioru technicznego jest 

zgłoszenie zleceniodawcy (inwestorowi) przez wykonawcę zakończenia robót 

wraz z dostarczeniem kompletu dokumentów, o których mowa w ust. 8.                           

O powołanie komisji odbioru technicznego występuje zleceniodawca. 

3. Odbiory techniczne dokonywane są według opracowanego tymczasowego 

regulaminu prowadzenia ruchu pociągów w czasie wykonywania robót. 

Inicjatorem opracowania regulaminu, o którym mowa jest zleceniodawca. 

Regulamin ten, po zatwierdzeniu, zgodnie z instrukcją TR-03, powinien być 

udostępniony członkom komisji przed rozpoczęciem odbioru technicznego. 

4. Komisja odbioru technicznego końcowego lub częściowego powinna przystąpić 

do prac po formalnym zgłoszeniu przez wykonawcę gotowości wykonanych robót 

do dokonania odbioru technicznego. Wszystkie dokumenty przedkładane komisji 

odbioru technicznego powinny być sporządzone w języku polskim lub załączone 

tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego. 

5. Termin odbioru technicznego pogwarancyjnego powinien być tak ustalany, aby 

można było go zakończyć najpóźniej na 5 dni przed upływem okresu gwarancji. 

6. Odbioru technicznego częściowego lub końcowego dokonuje się na miejscu robót 

na podstawie: 

1) przedłożonych dokumentów, 

2) wyników wymaganych badań, pomiarów i prób, 

3) wykonanych sprawdzeń funkcjonalnych. 

7. Przy zgłaszaniu urządzeń srk do odbioru technicznego, wykonawca przekazuje 

zamawiającemu następujące dokumenty: 

1) uaktualniony projekt wykonawczy (techniczny oraz dokumentację 

pomontażową, WOTiU) wykonane zgodnie z Ie-4 (WTB – E-10), 

2) dokumenty zezwalające na odstępstwa od obowiązujących przepisów 

technicznych oraz regulacji wewnętrznych Spółki, dotyczących projektowani 

i budowania urządzeń srk, 
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3) certyfikaty WE zgodności lub przydatności do stosowania składnika 

interoperacyjności (jeżeli składniki interoperacyjności są przedmiotem 

odbioru), 

4) deklaracje WE zgodności lub przydatności do stosowania składnika 

interoperacyjności (jeżeli składniki interoperacyjności są przedmiotem 

odbioru), 

5) świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu (jeżeli przedmiotem odbioru są 

urządzenia wyszczególnione w rozporządzeniu ministra właściwego 

ds.  kolejnictwa dotyczącym dopuszczenia do eksploatacji określonych 

rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych), 

6) certyfikaty zgodności z typem (jeżeli przedmiotem odbioru są urządzenia 

wyszczególnione w rozporządzeniu ministra właściwego ds. kolejnictwa 

dotyczącym dopuszczenia do eksploatacji określonych rodzajów budowli, 

urządzeń i pojazdów kolejowych) – wymagane w określonych przypadkach, 

zgodnie z właściwymi, aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, 

7) deklaracje zgodności z typem (jeżeli przedmiotem odbioru są urządzenia 

wyszczególnione w rozporządzeniu ministra właściwego ds. kolejnictwa 

dotyczącym dopuszczenia do eksploatacji określonych rodzajów budowli, 

urządzeń i pojazdów kolejowych), 

8) protokoły z przeprowadzonych przez siebie sprawdzeń i prób technicznych 

(wewnętrznych odbiorów technicznych) zawierające ich wyniki i ocenę, 

9) protokoły zawierające dane wersji oprogramowania elementów systemu, 

zestawienia wersji oprogramowania systemu, 

10) komplet aktualnej wersji dokumentacji technicznej producenta odbieranych 

urządzeń, 

11) instrukcję obsługi pulpitu nastawczego komputerowego (dotyczy również 

pulpitu RCB) dedykowaną dla konkretnego obiektu, 

12) metryki ułożonych kabli, 

13) protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 

14) dziennik robót, 

15) inne dokumenty mogące mieć istotny wpływ na przebieg odbioru, 

16) dokumentację techniczną i opinię techniczną upoważnionej jednostki 

dotyczące powiązania, jeżeli odbiór dotyczy interfejsu pomiędzy dwoma 

systemami i/lub urządzeniami srk. 

8. Zleceniodawca (inwestor) przedkłada komisji odbioru technicznego końcowego 

lub częściowego: 

1) dokumenty dostarczone przez wykonawcę, 

2) pozwolenia i uzgodnienia nadzoru budowlanego, jeżeli są wymagane 
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odrębnymi przepisami, 

3) dzienniki budowy, jeżeli prowadzenie takich dzienników wynika z Prawa 

Budowlanego, 

4) protokoły odbiorów częściowych, w tym protokoły przekazania 

do eksploatacji, 

5) wykaz usterek i wad stwierdzonych w trakcie odbiorów częściowych wraz 

z potwierdzeniami ich usunięcia, 

6) inne dokumenty mogące mieć istotny wpływ na przebieg odbioru. 

9. Komisji odbioru technicznego częściowego powinna być  przedstawiona 

dokumentacja określona w ustępach 7 i 8 w zakresie odpowiadającym 

odbieranym urządzeniom. W przypadku zastrzeżeń lub wątpliwości 

do przedłożonych dokumentów przeprowadza się na wniosek komisji 

uzupełniające badania i próby zainstalowanych urządzeń. 

10.  W ramach odbioru technicznego można powołać robocze zespoły 

specjalistyczne do przeprowadzenia odbioru technicznego według rodzajów 

urządzeń. 

11.  W ramach odbioru technicznego częściowego lub końcowego wykonawca,                   

w razie potrzeby, jest obowiązany zapewnić komisji odbioru technicznego 

(zespołom specjalistycznym) odpowiednie urządzenia symulacyjne, 

usprawniające przeprowadzenie funkcjonalnego sprawdzenia działania urządzeń 

pod względem zgodności z zasadami technicznymi i projektem. 

12.  Koszty prób i badań związanych z odbiorami technicznymi ponosi wykonawca 

robót (jeżeli umowa na realizację robót nie przewiduje inaczej). 

13.  Odbiory techniczne prototypowych, doświadczalnych urządzeń srk lub urządzeń 

i systemów rozbudowywanych w celu przeprowadzenia prób eksploatacyjnych 

muszą odbywać się przy współudziale autorów urządzenia (systemu) i jego 

producenta, według metod i porządku przez nich zaproponowanych. Skład 

komisji odbioru powinien być w takich przypadkach rozszerzony o przedstawicieli 

zainteresowanych jednostek projektowych, naukowo – badawczych, 

produkcyjnych itp. 

14. Odbiór techniczny urządzeń  srk może być  połączony z jednoczesnym 

przekazywaniem ich do eksploatacji (uruchamianiem) na zasadach określonych 

w § 12. 

15.  W szczególnych przypadkach, gdy nie następuje przekazanie urządzeń 

do eksploatacji, odbiorów technicznych częściowych może dokonywać inspektor 

nadzoru. Dotyczy to przede wszystkim przypadków, gdy przed przystąpieniem 

do kolejnej fazy robót zachodzi potrzeba określenia jakości i ilości robót 

zanikających lub zakrywanych. 
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§ 5. Dokumentacja odbiorów technicznych urządzeń srk 
 

1. Na podstawie dokumentów dostarczonych komisji, sprawdzeń wykonywanych 

przez komisję oraz wyniku funkcjonalnego sprawdzenia działania urządzeń 

i wydaniu oceny o wykonanych robotach budowlano – montażowych komisja 

odbioru technicznego sporządza protokół odbioru technicznego urządzeń srk. 

Można stosować protokoły według załączonych wzorów 1 lub 2. 

2. Protokół z odbioru technicznego powinien zawierać między innymi: 

1) określenie przeprowadzanego odbioru technicznego (rodzaj urządzeń, ich 

lokalizację, rodzaj odbioru technicznego, skład komisji itp.), 

2) ocenę wykonanych prac, 

3) w przypadku odbioru urządzeń komputerowych numer zainstalowanej wersji 

oprogramowania, 

4) ustalenia poczynione w trakcie odbioru technicznego, 

5) ustosunkowanie się do ustaleń zawartych w protokołach                                              

z przeprowadzonych przez wykonawcę prób technicznych i sprawdzeń, 

dokonanych przed zgłoszeniem urządzeń srk do odbioru technicznego, 

6) stwierdzenie czy urządzenia nadają się do uruchomienia bez zastrzeżeń lub 

po spełnieniu określonych warunków. 

3. Drobne usterki wykryte w trakcie odbioru technicznego powinny być usuwane 

bezzwłocznie przez wykonawcę i wówczas nie umieszcza się ich                                 

w protokole. Jeżeli rodzaj stwierdzonych usterek nie wstrzymuje odbioru 

technicznego urządzeń srk, a ich usuniecie wymaga dłuższego czasu, to należy 

wpisać je do protokołu i ustalić termin ich usunięcia przez wykonawcę. 

4. Protokołu z odbioru technicznego można nie sporządzać jedynie w wypadku 

odbioru technicznego częściowego, obejmującego ocenę robót zanikających lub 

zakrywanych. W tym przypadku dokonanie odbioru technicznego może być 

potwierdzone odpowiednim wpisem w dzienniku budowy (jeżeli konieczność 

prowadzenia takiego dziennika wynika z Prawa Budowlanego) dokonanym przez 

przedstawiciela zamawiającego, posiadającego odpowiednie uprawnienia 

i przedstawiciela właściwej jednostki, która jest lub będzie właścicielem środka 

trwałego, w którym prowadzone są roboty. 

5. Jeżeli w wyniku dokonanego odbioru technicznego urządzenia srk mogą być 

przekazane do eksploatacji, to protokół odbioru technicznego powinien ten fakt 

stwierdzać we wniosku końcowym. 

6. W przypadku negatywnego wyniku odbioru technicznego protokół powinien 

szczegółowo określać stwierdzone wady i usterki urządzeń srk, termin ich 

usunięcia oraz ewentualny termin ponownego dokonania odbioru technicznego. 

7. Usunięcie wszystkich wad i usterek zawartych w protokole odbioru technicznego 

powinno być zgłoszone zamawiającemu przez wykonawcę w formie pisemnej 
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i potwierdzone przez komisję odbioru technicznego. 

8. Protokół sporządza się z każdego odbioru technicznego i musi być 

on podpisany przez wszystkich członków komisji. Przedstawiciel wykonawcy 

podpisuje protokół z klauzulą: „nie zgłaszam zastrzeżeń", ewentualnie wpisuje 

zastrzeżenia do protokołu, bądź zaznacza, że „zgłosi zastrzeżenia oddzielnym 

pismem" w ciągu 3 dni od daty spisania protokołu. 

9. Dokumenty i protokoły z odbiorów technicznych powinny być przechowywane 

w książce urządzeń srk właściwego obiektu budowlanego. 

 
§ 6. Próby techniczne i sprawdzanie urządzeń srk przez wykonawcę 

 
1. Wykonawca obiektu budowlanego srk, części obiektu lub zespołu takich obiektów 

przed zgłoszeniem ich do odbioru technicznego jest obowiązany przeprowadzić 

właściwe próby techniczne i sprawdzenie urządzeń z zastosowaniem, w razie 

potrzeby, przewidzianych do tego celu urządzeń pomocniczych, np. symulujących 

miejscowe warunki techniczno – ruchowe. Celem prób technicznych i sprawdzeń  

przeprowadzanych przez wykonawcę jest stwierdzenie właściwego i zgodnego 

z projektem, zasadami technicznymi i normami wykonania robót oraz 

zakwalifikowanie obiektu jako nadającego się do zgłoszenia do odbioru 

technicznego. 

2. Jeżeli zakres prowadzonych robót w czynnych urządzeniach srk uniemożliwia 

wykonawcy przeprowadzenie wymaganych od niego prób technicznych                         

i sprawdzeń, występuje on do zleceniodawcy z uzasadnionym wnioskiem                    

o włączenie tych prób do odbioru technicznego. W takim przypadku wykonawca 

powinien uzgodni  ze zleceniodawcą (inwestorem) zakres przewidywanych 

badań. Ze strony zamawiającego program badań powinien być uzgodniony, 

co najmniej przez przewodniczącego komisji odbioru technicznego (przez 

pracownika, który będzie wyznaczony na przewodniczącego komisji odbioru 

technicznego). 

3. Wykonawca  zawiadamia  zleceniodawcę  o  terminie  przeprowadzanych przez 

siebie prób technicznych i sprawdzeń. W miarę możliwości w próbach tych 

powinien uczestniczyć przedstawiciel zleceniodawcy bądź przyszłego 

użytkownika i przedstawiciel właściwej jednostki, która jest lub będzie 

właścicielem środka trwałego, w którym prowadzone są roboty, przedstawiciele, 

o których mowa powinni być w odpowiednim czasie powołani w skład komisji 

odbioru technicznego.  

4. Wykonawca ocenia wyniki prób i sporządza protokół, który przedstawia 

zleceniodawcy w momencie zgłoszenia urządzeń do odbioru technicznego. 

5. W ramach prób technicznych wykonuje się m.in.: 

1) sprawdzenie zgodności wykonanych zależności (mechanicznych, 

elektrycznych lub programowych) z dokumentacją projektową 
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i obowiązującymi wymaganiami technicznymi dla urządzeń srk, 

2) sprawdzenie zgodności wykonania połączeń w obwodach elektrycznych 

z dokumentacją projektową i obowiązującymi wymaganiami technicznymi dla 

urządzeń srk, szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowość wykonanych 

połączeń: 

a) w obwodach zależnościowych i w aparaturze zdalnego sterowania 

zwrotnicami i sygnałami, 

b) w urządzeniach zewnętrznych (sygnalizatory, napędy zwrotnicowe, 

kontenery, szafy torowe i inne urządzenia współpracujące z pojazdami 

trakcyjnymi jak: czujniki, liczniki osi, EON, urządzenia rozpoznawania 

kierunku i prędkości na przejazdach kolejowych, itp.), 

c) w urządzeniach zasilających, 

3) sprawdzenie prawidłowości wykonania uziemień, uszynień i poprawność 

działania ochrony przeciwporażeniowej w urządzeniach wewnętrznych                    

i zewnętrznych, 

4) sprawdzenie stanu zastosowanych elementów konstrukcyjnych i ich montażu 

oraz zgodności tych elementów, w tym również ich opisów i rozmieszczenia 

z projektem, 

5) sprawdzenie stanu baterii akumulatorów i zgodności parametrów 

elektrycznych (napięcie i pojemność) z projektem, 

6) sprawdzenie urządzeń zasilających (tablice sieciowe, sieciowo – agregatowe, 

rozdzielcze, działanie układu SZR, uruchamiania i wyłączania zespołu 

spalinowo – elektrycznego, jego ręczne uruchamianie i wyłączanie, 

prawidłowość pracy zespołu spalinowo – elektrycznego lub UPS przy 

załączonych urządzeniach odbiorczych, dobór faz zasilania urządzeń srk itp.), 

7) sprawdzenie wymaganej oporności izolacji kabli sygnałowych i zasilających 

oraz zgodności wyników pomiarów z metrykami kabli, 

8) sprawdzenie urządzeń do kontroli zajętości torów i rozjazdów wraz                            

z pomiarami oporności podtorza (w miarę potrzeby), 

9) sprawdzenie napędów zwrotnicowych, w tym  siły nastawczej i siły trzymania 

(w napędach rozpruwalnych), 

10) sprawdzenie urządzeń zewnętrznych, pobudowanych na posterunku ruchu 

lub szlaku, pod względem zachowania wymaganej w miejscowych warunkach 

skrajni budowli, 

11) inne próby i sprawdzenia wynikające z lokalnych warunków i rodzaju 

pobudowanych lub zastosowanych urządzeń. 
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§ 7. Próby wykonywane przez komisję odbioru technicznego urządzeń srk 
 
1. Próby wykonywane w trakcie odbioru technicznego urządzeń srk po zakończeniu 

ich remontu, modernizacji lub budowy mają na celu potwierdzenie zgodności 

urządzeń, w zakresie połączeń i funkcjonalności oraz oceny dostosowania 

rozwiązań projektowych do warunków miejscowych. Próby te powinny być 

prowadzone na zasadach badania diagnostycznego rozszerzonego określonego 

w instrukcji TU-03. Szczegółowy program sprawdzeń ustala komisja odbioru 

technicznego w porozumieniu z wykonawcą. 

2. W trakcie odbioru technicznego powinny być, co najmniej wykonane sprawdzenia 

określone w § 8 – 11 w zależności od rodzaju odbieranych urządzeń. 

 
§ 8. Stacyjne urządzenia nastawcze 

 
1. W ramach odbioru technicznego stacyjnych urządzeń nastawczych 

przeprowadza się, co najmniej funkcjonalne sprawdzanie działania ich pod 

względem zgodności z projektem, obowiązującymi normami technicznymi                    

i dokumentacją zastosowanych urządzeń. Zakres czynności sprawdzających 

zależny jest od typu odbieranych urządzeń (mechaniczne, przekaźnikowe, 

komputerowe). 

2. Urządzenia elektryczne na posterunkach ruchu powinny mieć: 

1) włączone, lecz unieważnione sygnały świetlne na sygnalizatorach (poprzez 

zasłonięcie komór świateł i unieważnienie sygnalizatorów dla maszynisty 

zgodnie z instrukcją o sygnalizacji TR-05, 

2) włączone  do  sterowania  elektryczne napędy zwrotnicowe, bez  ich 

podłączania do zwrotnic, 

3) zależnie od warunków miejscowych i wpływu na utrudnienie prowadzenia 

ruchu, włączone obwody do stwierdzania zajętości torów i rozjazdów. 

3. Urządzenia sterowania zdalnego powinny być przyłączone do czynnych 

stacyjnych urządzeń nastawczych, a znajdujące się w urządzeniach stacyjnych 

przełączniki „sterowanie zdalne – nastawianie miejscowe” powinny być w pozycji 

„nastawianie miejscowe” (jeżeli sterowanie miejscowe jest przewidziane). 

4. Sprawdzenie funkcjonalne polega w szczególności na: 

1) stwierdzeniu prawidłowego działania odbieranych urządzeń oraz 

sprawdzeniu działania urządzeń przy niewłaściwej ich obsłudze, 

2) sprawdzeniu działania urządzeń nastawczych w warunkach zasilania 

prądem przemiennym i stałym dla dopuszczalnych wartości granicznych 

napięcia podwyższonego lub obniżonego, 

3) sprawdzeniu stanu plomb, o ile są stosowane oraz roku produkcji lub daty 

ostatniego badania kontrolnego urządzeń wymagających takich badań, 
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4) sprawdzeniu właściwego stanu obwodów torowych (np. złączy izolowanych) 

i wymaganej oporności podtorza, 

5) sprawdzeniu prawidłowości wykonania połączeń linkowych w torowych                     

i zwrotnicowych obwodach torowych, jak również zgodności ich 

rozmieszczenia i oznaczenia z planem izolacji, w przypadku zastosowania 

obwodów licznikowych sprawdzenie rozmieszczenia czujników koła i ich 

prawidłowego zamocowania, 

6) sprawdzeniu zgodności lokalizacji sygnalizatorów z dokumentacją projektową 

i protokółem lokalizacji, 

7) sprawdzeniu wymaganej instrukcjami (Ie-4 (WTB-E-10) i Ie-12 (E-24)) 

widoczności sygnałów, dokonanym w miarę możliwości przy 

niesprzyjających warunkach atmosferycznych, 

8) sprawdzeniu właściwego stanu powrotnej sieci trakcyjnej na Stacji i szlaku 

oraz prawidłowości zastosowanych połączeń linkowych w rozjazdach                      

i skrzyżowaniach torów oraz zwróceniu uwagi na prawidłowy stan złączy 

izolowanych oddzielających tory zelektryfikowane od torów 

niezelektryfikowanych – w przypadku zastosowania układów kontrolujących 

zajętość torów i rozjazdów opartych o różnego rodzaju obwody torowe 

współpracujące z siecią powrotną, 

9) sprawdzeniu  działania  urządzeń  rozdzielczych  i  zasilających  wraz                         

z rezerwowym i awaryjnym źródłem zasilania, 

10) sprawdzeniu stanu i w miarę możliwości skuteczności działania urządzeń  

ochronnych  (uziemianie,  uszynianie,  urządzenia  odgromowe                                   

i przeciwprzepięciowe), 

11) sprawdzeniu działania ochrony przeciwporażeniowej, 

12) sprawdzeniu innych funkcji wynikających z rodzaju zastosowanych 

urządzeń oraz miejscowych warunków techniczno – ruchowych. 

5. Sprawdzenie prawidłowego działania odbieranych urządzeń polega                              

w szczególności na sprawdzeniu: 

1) prawidłowego nastawiania i utwierdzania dróg przebiegów pociągowych               

i manewrowych, 

2) wykluczeń przebiegów sprzecznych przez usiłowanie nastawiania przebiegów 

sprzecznych z przebiegiem badanym, 

3) kontroli zajętości obwodów torowych i zwrotnicowych w badanych 

przebiegach, 

4) samoczynnego i ręcznego zwalniania przebiegów, 

5) wyświetlania właściwych obrazów na sygnalizatorach w terenie; stosownie 

do systemu odbieranych urządzeń, należy sprawdzić prawidłowość 

zachowania się urządzeń w momencie przepalenia się włókna głównego 
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w żarówkach sygnałowych i przepalenia się obu włókien; należy sprawdzić 

skutki uszkodzenia układu migania, zwłaszcza dla obwodów światła zielonego, 

6) zgodności wskazań powtarzaczy (sygnałowych, torowych, zwrotnicowych, 

blokowych, zasilania itp.) na nastawni z położeniem urządzeń sterujących                

i sterowanych w terenie, 

7) prawidłowego działania urządzeń rejestracji zdarzeń (jeżeli są przewidziane), 

8) prawidłowego działania urządzeń kontroli rozprucia zwrotnicy (w przypadku 

napędów nierozpruwalnych sprawdzenia nie mogą powodować uszkodzeń 

napędu lub zwrotnicy), 

9) czasu przestawania i wielkości prądu nastawczego podczas przestawiania 

zwrotnicy lub wykolejnicy, 

10) nieprzestawiania się zwrotnicy przy zajętym jej obwodzie torowym oraz 

zapewnienia całkowitego przestawiania się badanej zwrotnicy, gdy jej obwód 

torowy został zajęty już po rozpoczęciu przestawiania, 

11) czułości bocznikowania obwodu torowego lub czułości czujników torowych, 

12) zmiany sygnałów zezwalających na zabraniające w momencie utraty kontroli 

położenia zwrotnic (jezdnej lub ochronnej) biorących udział w badanym 

przebiegu pociągowym lub manewrowym, 

13) prawidłowego działania urządzeń na posterunku stwierdzania końca pociągu, 

14) współdziałania urządzeń stacyjnych z urządzeniami liniowymi na przyległych 

szlakach, 

15) prawidłowego działania urządzeń do przełączania semaforów stacyjnych 

na działanie samoczynne oraz prawidłowości wskazań sygnałowych 

na semaforach przełączonych na samoczynność, 

16) czy po wyłączeniu bezpiecznika wyłączony zostaje zabezpieczany nim obwód 

oraz czy wartość prądu bezpiecznika jest zgodna z dokumentacją, 

17) urządzeń przy zwrotnicy lub wykolejnicy, 

18) zachowania się urządzeń w przypadku restartu systemu komputerowego lub 

zmiany oprogramowania komputerów. 

6. Sprawdzenie urządzeń przy zwrotnicy lub wykolejnicy polega przede wszystkim 

na sprawdzeniu: 

1) ogólnego stanu technicznego napędu zwrotnicowego lub wykolejnicowego, 

2) wymaganej długości przediglicowego odcinka obwodu torowego 

ze zwróceniem szczególnej uwagi na funkcję tego odcinka dla prawidłowej 

pracy zwrotnic sprzężonych przy manewrach, 

3) właściwej współpracy napędu z zamknięciem nastawczym zwrotnicowym oraz 

właściwego działania układu napęd – zwrotnica, 
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4) prawidłowości pracy napędu zwrotnicowego i wykolejnicowego przy obsłudze 

z nastawnika lokalnego, 

5) właściwej wielkości siły nastawczej oraz siły trzymania napędu, 

6) właściwej wielkości luzów w wycięciach suwaków kontrolnych i ryglowych, 

7) przestawiania zwrotnic i wykolejnic przez korbowanie, 

8) malowania miejsc na przytwierdzenie rezerwowych zamków zwrotnicowych 

i spon iglicowych oraz malowania główek sworzni przy zwrotnicy lub 

wykolejnicy, które pracownik obsługi może wyłączyć na zasadach określonych 

w instrukcji obsługi urządzeń. 

7. Dla sprawdzenia urządzeń zdalnego sterowania należy stosować odpowiednio 

takie same zasady jak dla urządzeń stacyjnych. Komisja określa czy konieczne 

jest powtarzanie czynności wykonanych już przy sprawdzaniu urządzeń 

sterowania miejscowego. 

 
§ 9. Samoczynna blokada liniowa 

 
1. W ramach odbioru technicznego urządzeń samoczynnej blokady liniowej 

przeprowadza się co najmniej funkcjonalne sprawdzanie działania ich pod 

względem zgodności z projektem, obowiązującymi normami technicznymi 

i dokumentacją zastosowanych urządzeń. Zakres czynności sprawdzających 

zależny jest od typu odbieranych urządzeń. 

2. Urządzenia blokady samoczynnej na szlakach i posterunkach ruchu powinny  

być  czynne  przy  unieważnionych sygnałach  na  sygnalizatorach (poprzez 

zasłonięcie komór świateł i unieważnienie sygnalizatorów dla maszynisty 

zgodnie z instrukcją o sygnalizacji TR-05. 

3. Sprawdzenie funkcjonalne polega w szczególności na: 

1) stwierdzeniu prawidłowego działania odbieranych urządzeń, 

2) sprawdzeniu stanu plomb na przekaźnikach i zestawach elektronicznych  

oraz roku  produkcji lub  daty ostatniego badania kontrolnego urządzeń 

wymagających takich badań, 

3) stwierdzeniu zgodności rozstawienia sygnalizatorów i kontenerów  

z dokumentacją i protokółami lokalizacji, 

4) sprawdzeniu widoczności sygnałów, w miarę możliwości przy 

niesprzyjających warunkach atmosferycznych, 

5) sprawdzeniu działania urządzeń zasilających wszystkie kontenery 

od stępowe na danym szlaku, zwłaszcza przy przełączaniu na zasilanie 

rezerwowe lub awaryjne (całego szlaku lub poszczególnego kontenera), 

6) stwierdzeniu zgodności zastosowanych urządzeń ochronnych 

(uziemianie, uszynianie, ochrona przeciwporażeniowa, urządzenia 
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odgromowe) z dokumentacją i obowiązującymi przepisami, 

7) sprawdzeniu innych funkcji  wynikających z rodzaju zastosowanych 

urządzeń oraz miejscowych warunków techniczno – ruchowych, 

8) sprawdzeniu działania urządzeń w warunkach zasilania prądem 

przemiennym i stałym dla dopuszczalnych wartości granicznych napięcia 

podwyższonego lub obniżonego. 

4. Stwierdzenie prawidłowego działania odbieranych urządzeń polega                                

w szczególności na sprawdzeniu: 

1) pracy urządzeń  sbl poprzez obserwację pracy aparatury sterującej                          

i zmiany wskazań semaforów podczas przejazdu pociągu; dla sprawdzenia 

prawidłowego działania blokady zaleca się wykorzystanie metody dwóch 

pojazdów trakcyjnych przemieszczających się po kontrolowanym szlaku, 

2) prawidłowości współdziałania urządzeń blokady samoczynnej 

z nastawczymi urządzeniami stacyjnymi, 

3) pracy urządzeń sbl przy niewłaściwej obsłudze (np. jednoczesne żądanie 

włączenia blokady na obu posterunkach ruchu), 

4) prawidłowości współdziałania urządzeń sbl z układami kontroli niezajętości 

torów, 

5) prawidłowości działania układów włączania blokady (dla obu kierunków), 

6) prawidłowości działania układów zmiany kierunku blokady (dla obu 

kierunków), w tym układów awaryjnej zmiany kierunku, 

7) prawidłowości działania układów zwolnienia blokady (dla obu kierunków), 

w tym samoczynnie przez pociąg i ręcznie przez obsługę, 

8) układów sygnalizacji przepalenia włókna zasadniczego żarówek 

sygnałowych oraz wskazań  sygnalizatorów przy przepaleniu żarówek 

sygnałowych, 

9) działania układów diagnostycznych, 

10) wielkości napięć zasilających na zgodność z dokumentacją zastosowanych 

urządzeń, 

11) prawidłowości zabezpieczenia kontenerów przed osobami postronnymi, 

12) prawidłowości wykonania instalacji oświetleniowej i klimatyzacyjnej 

(ogrzewanie i wentylacja) kontenerów, 

13) prawidłowości wykonania sieci powrotnej trakcyjnej. 
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§ 10. Urządzenia kontroli prowadzenia pociągu 
 

1. Niniejsze wytyczne określają podstawowe zasady odbioru technicznego części 

przytorowej urządzeń kontroli prowadzenia pociągu oraz funkcjonalnego 

sprawdzania działania całego systemu. Odbioru urządzeń na pojazdach 

trakcyjnych dokonuje się na podstawie odrębnych przepisów. 

2. W ramach odbioru technicznego urządzeń kontroli prowadzenia pociągu 

przeprowadza się funkcjonalne sprawdzanie działania ich pod względem 

zgodności z projektem, obowiązującymi normami technicznymi                                           

i dokumentacją zastosowanych urządzeń. Zakres czynności sprawdzających 

zależny jest od typu odbieranych urządzeń. 

3. Urządzenia kontroli prowadzenia pociągu powinny być  czynne i przyłączone 

do czynnych urządzeń nastawczych na stacjach i blokady liniowej na szlaku. 

4. Sprawdzenie funkcjonalne polega w szczególności na sprawdzeniu: 

1) urządzeń przytorowych, 

2) prawidłowego działania odbieranych urządzeń. 

5. W ramach odbioru technicznego urządzeń przytorowych, zarówno na stacjach 

jak i na linii, należy sprawdzić: 

1) zgodność lokalizacji urządzeń (elektromagnesów torowych shp, balis, 

nadajników itp.) z dokumentacją techniczną, 

2) prawidłowość zamocowania urządzeń (elektromagnesów shp, balis itp.)  pod 

względem geometrycznym i wytrzymałościowym zgodnie z właściwą 

dokumentacją systemu, 

3) parametry elektryczne (np. dobroć i rezystancję izolacji elektromagnesów 

shp) zgodnie z właściwą dokumentacją systemu, 

4) prawidłowość kodowania sygnałów (w zależności od sytuacji ruchowej) 

przeznaczonych do transmisji do pojazdu trakcyjnego, 

5) prawidłowość wykonania połączeń linkowych, 

6) inne funkcje wynikające z rodzaju zastosowanych urządzeń oraz 

miejscowych warunków techniczno – ruchowych. 

6. Stwierdzenie prawidłowego działania odbieranych urządzeń polega 

w szczególności na sprawdzeniu: 

1) działania urządzeń poprzez obserwację prawidłowości wskazań i pracy 

aparatury na pojeździe trakcyjnym w zależności od wskazań semafora 

podczas przejazdu pociągu; dla dokonania tego sprawdzenia zaleca się 

wykorzystanie metody dwóch pojazdów trakcyjnych przemieszczających się 

po kontrolowanym szlaku, 

2) zgodności zasięgu transmisji sygnału z dokumentacją techniczną danego 

systemu. 
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7. W zależności od warunków lokalnych dopuszcza się realizację wymagań 

określonych w ustępie 6 w dwóch etapach: 

1) etap 1 – sprawdzenie prawidłowości działania urządzeń przy wyłączonej 

funkcji hamowania na pojeździe trakcyjnym, 

2) etap 2 – sprawdzenie prawidłowości działania urządzeń przy włączonej 

funkcji hamowania na pojeździe trakcyjnym. 

 
§ 11. Urządzenia sygnalizacji przejazdowej 

 
1. W ramach odbioru technicznego urządzeń sygnalizacji przejazdowej prze- 

prowadza się funkcjonalne sprawdzanie działania ich pod względem zgodności 

z projektem, obowiązującymi normami technicznymi i dokumentacją 

zastosowanych urządzeń. Zakres czynności sprawdzających zależny jest 

od rodzaju i typu odbieranych urządzeń (samoczynna sygnalizacja 

przejazdowa, urządzenia rogatkowe sterowane przez obsługę). 

2. Urządzenia sygnalizacji przejazdowej powinny być czynne przy unieważnionych 

sygnałach na sygnalizatorach kolejowych (poprzez zasłonięcie komór świateł 

i unieważnienie sygnalizatorów dla maszynisty zgodnie z instrukcją 

o sygnalizacji TR-05). 

3. Sprawdzenie funkcjonalne polega w szczególności na: 

1) stwierdzeniu prawidłowego działania odbieranych urządzeń, 

2) sprawdzeniu stanu plomb, o ile są stosowane oraz roku produkcji lub daty 

ostatniej obsługi technicznej urządzeń wymagających takiej obsługi, 

3) stwierdzeniu zgodności usytuowania wskaźników, sygnalizatorów 

kolejowych i drogowych, czujników szynowych zainstalowanych w torze, 

napędów rogatek i szaf aparatowych z dokumentacją i protokołami 

lokalizacji; dla czujników należy sprawdzić sposób ich zamocowania, 

4) sprawdzeniu widoczności sygnałów kolejowych i drogowych, w miarę 

możliwości przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych, 

5) sprawdzeniu działania urządzeń zasilających szczególnie pod względem 

zapewnienia odpowiedniego czasu działania po zaniku napięcia, 

6) stwierdzeniu zgodności zastosowanych urządzeń  ochronnych 

(uziemianie, uszynianie, ochrona przeciwporażeniowa, urządzenia 

odgromowe) z dokumentacją i obowiązującymi przepisami, 

7) sprawdzeniu innych funkcji wynikających z rodzaju zastosowanych 

urządzeń oraz miejscowych warunków techniczno – ruchowych, 

8) sprawdzeniu działania urządzeń w warunkach zasilania prądem 

przemiennym i stałym dla dopuszczalnych wartości granicznych napięcia 

podwyższonego i obniżonego. 
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4. Stwierdzenie prawidłowego działania odbieranych urządzeń polega                                

w szczególności na sprawdzeniu: 

1) pracy urządzeń poprzez obserwację pracy aparatury sterującej i wskazań 

na sygnalizatorach kolejowych i drogowych podczas jazd pociągów, 

2) prawidłowości współdziałania urządzeń rogatkowych z nastawczymi 

urządzeniami stacyjnymi, o ile takie uzależnienie lub powiązanie zostało 

wykonane, 

3) działania sygnałów dźwiękowych, 

4) stanu i działania zapór lub półzapór, 

5) funkcjonowania świateł sygnalizacyjnych i elementów odblaskowych 

umieszczonych na drągach, 

6) prawidłowości działania układu rozpoznawania prędkości i kierunku, 

7) wymaganych parametrów czasowych w działaniu urządzeń, 

8) prawidłowości realizowania kontroli równoległości pracy układów 

czujnikowych, 

9) układów zdalnego wyłączania sygnalizatorów i działania licznika wyłączeń, 

10) układów sterowania urządzeniami rogatkowymi z odległości (rogatki 

nastawiane z odległości), 

11) działania urządzeń TVU, 

12) prawidłowego działania zdalnej kontroli samoczynnej sygnalizacji 

przejazdowej (w zakresie przekazywania informacji, sterowania oraz 

rejestracji zdarzeń), 

13) prawidłowego działania układów miejscowego sterowania urządzeniami 

przejazdowymi (jeżeli takie są przewidziane), 

14) zachowania się systemów komputerowych w przypadku restartu lub 

zmiany oprogramowania. 

5. Sprawdzając działanie urządzeń należy skontrolować czas: 

1) ostrzegania użytkownika drogi przed pojawieniem się czoła pociągu 

na przejeździe, 

2) opóźnienia załączenia napędów rogatkowych, 

3) opuszczania i podnoszenia drągów, 

4) powrotu urządzeń do stanu oczekiwania po przejeździe pociągu, 

5) opóźnienia pojawienia się na powtarzaczu sygnalizacji uszkodzenia 

urządzeń na przejeździe, 

6) pracy urządzeń po zaniku napięć zasilających. 
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§ 12. Przekazywanie urządzeń srk do eksploatacji 
 
1. Inwestor (zleceniodawca) zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia 

na użytkowanie obiektu budowlanego, jeżeli jest to wymagane przez Prawo 

Budowlane na warunkach określonych tym Prawem. 

2. Przekazania urządzeń srk do eksploatacji dokonuje powołana w tym celu 

komisja lub upoważniona do tego celu komisja odbioru technicznego  

urządzeń srk. 

3. Przed rozpoczęciem pracy przez komisję wymienioną w ustępie 2 należy 

wykonać następujące czynności: 

1) wprowadzić odpowiednie zmiany w regulaminach technicznych 

posterunków ruchu w trybie przewidzianym w instrukcji TR-03 oraz 

zapoznać z nimi personel obsługi, 

2) wyznaczyć pracowników do obsługi urządzeń; pracownicy ci powinni zostać  

przeszkoleni z działania i obsługi urządzeń w zakresie niezbędnym 

do wykonywania czynności obsługowych oraz złożyć praktyczny egzamin 

z nabytych umiejętności, 

3) jeżeli uruchamiany typ urządzeń wystąpi po raz pierwszy na- leży 

przeszkolić i przeegzaminować  pracowników odpowiedzialnych 

za konserwację i utrzymanie przekazywanych do eksploatacji urządzeń, 

4) założyć w Spółce i na nastawniach, wymagane odrębnymi przepisami, 

książki dla uruchamianych urządzeń oraz skompletować niezbędną 

dokumentację techniczną w wymaganej ilości egzemplarzy, 

5) wyposażyć nastawnie w wymaganą ilość urządzeń  pomocniczych 

i zastępczych, 

6) przekazać personelowi utrzymania i obsługi na nastawni komplet aktualnej 

dokumentacji technicznej (powykonawczej) oraz niezbędnych instrukcji 

obsługi i utrzymania; w okresie pracy równoległej lub wstępnej 

eksploatacji nowego typu urządzeń srk dopuszcza się korzystanie 

z instrukcji tymczasowych. 

4. W celu praktycznego zapoznania się z instalowanymi urządzeniami zaleca się, 

aby pracownicy przydzieleni do ich utrzymania brali udział w końcowych pracach 

montażowych oraz sprawdzaniu i regulacji urządzeń dokonywanych przez 

wykonawcę robót. 

5. Czynności wymienione w ust. 3 wykonują w zakresie swoich kompetencji Biura 

Spółki, przy koordynacji całości przez inwestora (zleceniodawcę). Szkolenia 

powinni prowadzić pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje lub 

przedstawiciele wykonawcy, bądź producenta urządzeń. 

6. Warunki techniczno – ruchowe przekazania urządzeń do eksploatacji powinien 

określać regulamin techniczny prowadzenia ruchu pociągów w czasie robót 
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opracowany zgodnie z instrukcją TR-03. Potrzeba opracowania dodatkowego 

regulaminu określającego sposób przeprowadzania i organizację prac przy 

uruchamianiu i przekazywaniu urządzeń do eksploatacji powinna być określona 

przez komisję, o której mowa w ust. 2. Wytyczne odbioru oraz uruchamiania 

urządzeń mogą być zawarte w projekcie wykonawczym (technicznym), o ile 

zostało to zlecone przez zleceniodawcę. Sposób przeprowadzania uruchamiania 

powinien określać między innymi: 

1) organizację przekazywania urządzeń do eksploatacji z podziałem na etapy, 

2) określenie warunków wstępnej eksploatacji, 

3) określenie potrzeby stosowania i rodzaju urządzeń zastępczych                                     

i pomocniczych, 

4) sposób wyłączenia dotychczasowych urządzeń srk. 

7. W zależności od miejscowych warunków techniczno – ruchowych 

przekazywanie urządzeń srk do eksploatacji może przebiegać w następujących 

etapach: 

1) odbiór techniczny połączony z uruchomieniem urządzeń, 

2) równoległa praca uruchamianych urządzeń  z urządzeniami 

dotychczasowymi, 

3) eksploatacja wstępna urządzeń dla urządzeń nowobudowanych, 

dla pozostałych jeżeli komisja ustali taką potrzebę, 

4) przekazanie urządzeń do normalnej eksploatacji, 

5) wyłączenie dotychczasowych urządzeń srk. 

8. Warunkiem przekazania urządzeń do normalnej eksploatacji jest spełnienie 

przez inwestora (zleceniodawcę) wymagań  określonych w ustawie Prawo 

Budowlane (jeżeli takie wymagania mają zastosowanie dla danego typu 

robót) dotyczących zakończenia budowy i uzyskania pozwolenia 

na użytkowanie oraz pozytywny wynik odbioru technicznego wraz                              

z odpowiednim wnioskiem końcowym zawartym w protokole odbioru, 

wykonanie czynności wymienionych w ustępach 3 i 4, spełnienie wymagań 

regulaminu, o którym mowa w ust. 6 (wytycznych w projekcie wykonawczym)  

oraz  pozytywne wyniki pracy urządzeń uzyskane w przyjętych, zgodnie 

z ustępem 7, etapach. Ewentualne usterki ujawnione w okresie pracy 

równoległej lub eksploatacji wstępnej powinny być usunięte w czasie trwania 

tych etapów, względnie w terminie określonym przez komisję, jednak przed 

przekazaniem urządzeń do eksploatacji. 

9. Urządzenia srk mogą być przekazywane do eksploatacji w całości lub  

poszczególnymi częściami, stanowiącymi funkcjonalną całość – np. 

poszczególne szlaki, stacje, okręgi nastawcze. W przypadku przekazywania 

do eksploatacji odebranych urządzeń częściami, powinno się ono odbywać 

etapami określonymi w projekcie lub regulaminie, o których mowa w ust. 6. 
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10. Urządzenia zdalnego sterowania powinny być przekazywane do eksploatacji 

po uruchomieniu urządzeń zdalnie sterowanych i przekazaniu ich 

do miejscowego sterowania (o ile sterowanie miejscowe jest przewidziane). 

Okres sterowania miejscowego nie powinien przekraczać 30 dni. Wskazane 

jest dwuetapowe wprowadzanie do eksploatacji urządzeń zdalnego 

sterowania: 

1) w 1 etapie urządzenia sterowane są zdalnie z jednoczesną obecnością 

personelu obsługi na obiekcie zdalnie sterowanym (na nastawni obiektu 

zdalnie sterowanego), 

2) w 2 etapie następuje zdalne sterowanie urządzeniami bez stałego nadzoru 

personelu obsługi na nastawni miejscowej. Należy dążyć, aby czas trwania 

pierwszego etapu wynosił nie więcej niż 3 miesiące.  

11. Równoległa praca uruchamianych urządzeń z urządzeniami dotychczasowymi 

ma na celu dodatkowe sprawdzenie ich działania w czasie normalnego ruchu 

pociągów oraz praktycznego zapoznania się z nimi personelu obsługi 

i utrzymania. Czas trwania takiego włączenia powinien być określony 

w regulaminie, o którym mowa w ust. 6, przy czym okres ten nie powinien 

przekraczać 30 dni. Podczas pracy równoległej wszystkie urządzenia powinny 

być włączone, z wyjątkiem tych, których praca spowodowałaby konieczność 

wyłączenia czynnych urządzeń istniejących. W tym czasie ruch pociągów 

prowadzi się przy pomocy urządzeń istniejących oraz obsługuje uruchamiane 

urządzenia w zakresie określonym w regulaminie. 

12. Pierwszą fazą eksploatacji powinna być eksploatacja wstępna. Ma ona na celu 

dodatkowe sprawdzenie obsługi i działania urządzeń podczas normalnego 

ruchu pociągów. Warunki jej prowadzenia powinny w szczególności  określać 

zasady prowadzenia ruchu, konieczność wprowadzenia dodatkowych 

ograniczeń, organizację nadzoru ze strony personelu utrzymania i wykonawcy 

itp. Czas trwania eksploatacji wstępnej określa komisja odbioru technicznego 

urządzeń srk. Czas ten nie powinien być krótszy niż 2 tygodnie i nie powinien 

przekraczać 1 miesiąca. W uzasadnionych przypadkach, rezygnacja 

z eksploatacji wstępnej lub wyznaczenie dłuższego okresu jej trwania  

wymaga zgody Zarządu Spółki, 

13. Przekazanie do  eksploatacji prototypowych, doświadczalnych urządzeń srk 

lub urządzeń zabudowanych w celu przeprowadzenia prób eksploatacyjnych 

musi odbywać się przy współudziale autorów urządzenia (systemu) i jego 

producenta, według zasad przez nich zaproponowanych. Zasady te nie mogą 

być sprzeczne z określonymi w niniejszej instrukcji. W tym przypadku skład 

komisji powinien być rozszerzony o przedstawicieli zainteresowanych 

jednostek projektowych, naukowo – badawczych, produkcyjnych itp. 
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Wzór nr 1 
PROTOKÓŁ Nr …………… 

odbioru końcowego/częściowego* obiektu budowlanego po remoncie 

kapitalnym/inwestycji* 

i przekazania go do eksploatacji/do dalszej fazy robót* 

spisany w dniu ………………… r. w …………………………. 
 

 
CZĘŚĆ I 

 

1. Nazwa obiektu i jego lokalizacja: 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

2. Krótka charakterystyka odbieranego obiektu z podaniem zakresu rzeczowego: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

3. Zamawiający/Inwestor*:……………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………... 

4. Wykonawca:………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

5. Podwykonawcy: 

1) ……………………………………………………………………………………… 

2) ……………………………………………………………………………………… 

3) ……………………………………………………………………………………… 

 

6. Przejmujący/Użytkownik:……………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………….. 

7. Skład komisji odbioru (nazwisko i imię, jednostka służbowa, stanowisko): 

Przewodniczący: …………………………………………… 

Przedstawiciele 
Zamawiającego/Inwestora* 

…………………………………………… 
…………………………………………… 

Przedstawiciele Wykonawcy …………………………………………… 
…………………………………………… 

Przedstawiciele Użytkownika …………………………………………… 
…………………………………………… 

8. Inne osoby obecne przy odbiorze: 

Kierownik robót …………………………………………… 

Inspektor nadzoru 
inwestorskiego 

…………………………………………… 
…………………………………………… 

rzeczoznawcy …………………………………………… 
…………………………………………… 

inni (PIP, BHP, Ppoż.) …………………………………………… 
…………………………………………… 
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9. Komisja odbioru powołana przez ………………………………………………… 

…………………………………………………………. pismem Nr …………                 

z dnia ……………………… r. na podstawie zgłoszenia wykonawcy z dnia 

………………. r. 
 

10. Podstawą wykonania robót budowlanych były: 
 

1) umowa Nr ……………………………….…. z dnia …………………. r. 
 

2) porozumienia dodatkowe…………………………………………………. 
 

3) dokumentacja wykonawcza……………………………………………… 

dostarczona wykonawcy w dniu ………………………… 

4) pozwolenie na budowę wydane przez ……………. dnia ……….......... 

 
11. Komisji odbioru przedłożono następujące dokumenty dotyczące przedmiotu 

odbioru: 

1) dokumentację  projektową powykonawczą……………………………….. 

2) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą /operaty geodezyjne/  

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

3) dziennik budowy 

………………………………………………………………………………….. 

4) protokoły konieczności wykonania robót dodatkowych 

………………………………………………………………………………….. 

5) protokoły odbiorów częściowych robót zanikających / robót zakrytych/ 

……………………………………………………………………………….. 

6) wyniki pomiarów /badań/, prób technicznych instalacji i urządzeń, prób 

eksploatacyjnych ……………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………. 

7) atesty  wbudowanych  materiałów,  aprobaty  techniczne,  prefabrykatów, 

urządzeń …………………………………………………… 

8) wyniki ekspertyz, badań materiałów ………………………………………. 

9) inne dokumenty mające wpływ na przebieg odbioru ……………………. 

………………………………………………………………………………….. 

12. Zgodnie z zapisem w dzienniku budowy, roboty zakończono w dniu ……….. 

………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………. 
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CZĘŚĆ II 

 

1. Na podstawie przedłożonych dokumentów, po zapoznaniu się z przedmiotem 

odbioru, wykonaniu uzupełniających sprawdzeń, pomiarów, badań 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

Komisja  odbioru stwierdza: 

1) zgodność /niezgodność/* wykonanych robót z dokumentacją projektową; 

2) wykonanie /niewykonanie/* wymaganych prób i sprawdzeń tj…….………. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

3) zgodność  /niezgodność/* wyników wykonanych sprawdzeń, badań, prób 

z dokumentacją projektową …………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

4) odstępstwa i rozbieżności spowodowane zostały ………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

5) wady i niedoróbki dające się usunąć, które stanowią załącznik nr ………… 

6) wady i niedoróbki trudne do usunięcia ale nie naruszające warunków 

bezpieczeństwa i funkcjonalności (eksploatacji) obiektu, które stanowią 

załącznik nr ………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….. 
 

2. Opóźnienie wykonania robót, stanowiące …………. dni, komisja uznaje za 

usprawiedliwione/nieusprawiedliwione* i ustala nie naliczanie/naliczanie* kar 

umownych ……………………………………………………………………………. 

 

CZĘŚĆ III 
 

1. Komisja odbioru postanawia uznać wymieniony w Części I p. 1., 2. niniejszego 

protokołu zakres robót budowlanych na obiekcie za: 

 

1) zakończony bez wad przekraczających tolerancje określane warunkami 

szczegółowymi, odebrany i całkowicie przygotowany do dalszej fazy robót 

/eksploatacji*  

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

2) odebrany tymczasowo i przekazany do dalszej fazy robót / eksploatacji* 

z wadami, które wykonawca zobowiązuje się usunąć w terminie do dnia 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 
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…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 
 

3) odebrany i przekazany do dalszej fazy robót / eksploatacji* z wadami trudnymi 

do usunięcia, lecz nie uniemożliwiającymi eksploatacji zgodnej z założeniami 

projektowymi i nie powodującymi zagrożenia bezpieczeństwa 

………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………….. 

4) nieodebrany i nie przekazany do eksploatacji z powodu 

…………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………..  
 

2. Komisja odbioru ocenia jakość wykonanego zakresu robót budowlanych obiektu 

oraz jakość zastosowanych materiałów: ………………………………………....... 

3. Tytułem zabezpieczenia na wykonanie robót związanych z usunięciem wad, 

czasowo potrąca się z należności wykonawcy kwotę …………………………….., 

która zostanie rozliczona na podstawie protokołu stwierdzającego usunięcie wad. 

4. W  związku ze  zmniejszoną  wartością  użytkową  spowodowaną  wadami 

trudnymi do usunięcia należność dla wykonawcy zmniejsza się o kwotę 

…………………………………………………………………………………………... 
5. Zakres rzeczowy robót budowlanych należy dostosować do zgodności                        

z projektem i umową w terminie do dnia…………………………………………… 
6. Zabezpieczenie i utrzymanie odebranego obiektu z dniem ……………….., należy 

do ……………………………………………………………………………… 
7. Początek okresu gwarancyjnego ustala się od dnia …………………………. 

Zakończenie okresu gwarancyjnego przypada dnia ……………………………. 
8. Kaucja gwarancyjna stanowi ……… % należności i wynosi ……………… zł. 

Kaucja zostanie wypłacona po upływie okresu gwarancyjnego i rozliczeniu robót 

związanych z usunięciem ewentualnych wad stwierdzonych w okresie 

gwarancyjnym. 
9. Należność Wykonawcy wg umowy wynosi ………………………. zł. Po korektach 

(potrąceniach) z tytułu wad/kaucji gwarancyjnej* wynosi ………zł. 
10. Orientacyjna wartość przeprowadzonych robót budowlanych ………….. zł. 
11. Szczegółowe rozliczenie należności Wykonawcy i wartości obiektu budowlanego 

nastąpi w terminie ……………………………………………………. 
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CZĘŚĆ IV 

Ewentualne  zastrzeżenia  stron  do  ustaleń  protokołu:  ……………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 
 

Protokół po przeczytaniu podpisano: 
 

 
Przewodniczący 

 
…………………………………… 

Przedstawiciele 
zamawiającego/inwestora* 

…………………………………… 
 
…………………………………… 

 
…………………………………… 

 
…………………………………… 

Przedstawiciele wykonawcy …………………………………… 
 
…………………………………… 

 
…………………………………… 

 
…………………………………… 

Przedstawiciele użytkownika …………………………………… 
 
…………………………………… 

 
…………………………………… 

 
…………………………………… 

 
……………………………………  

Kierownik robót 
 
…………………………………… 

Inspektor nadzoru inwestorskiego …………………………………… 

Rzeczoznawcy …………………………………… 
 
…………………………………… 

 
…………………………………… 

 

*niepotrzebne skreślić 
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Wzór nr 2 

 
PROTOKÓŁ Nr …………………….. 

odbioru pogwarancyjnego po remoncie kapitalnym/inwestycji 
spisany w dniu …………………………. r. w ……………………….. 

 

1. W nawiązaniu do protokołu odbioru końcowego / częściowego * nr …………. 

spisanego dnia ………………………………………... dotyczącego: 

 

1.1. Nazwa i lokalizacja obiektu ……………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 
 

1.2. Krótka charakterystyka wykonanych robót budowlanych ……………………... 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 
 

 
2. Komisja odbioru pogwarancyjnego, powołana przez ……………………………….. 

w składzie: 

 
Przewodniczący 

 
……………………………………… 

Przedstawiciele 
zamawiającego/inwestora* 

……………………………………… 
 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

Przedstawiciele wykonawcy ……………………………………… 
 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

Przedstawiciele użytkownika ……………………………………… 
 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 

Stwierdza: 

2.1. Zgodnie z protokołem odbioru końcowego/częściowego, 

a) gwarancja na podstawowe roboty ……………………. upływa w dniu 

…………………………………, 

b) gwarancją dłuższą ponad ww. termin objęte są:  

- materiały ……………………. do dnia ………………………..,  
- urządzenia ………………….. do dnia ……………………….., 
- inne ………………………….. do dnia …………………………. 
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c) usterki stwierdzone w trakcie odbioru końcowego/częściowego* usunięto/nie 

usunięto* wg załącznika nr ……………………… 

 

2.2. W okresie gwarancyjnym wady i braki ukryte nie wystąpiły/wystąpiły*. 
 

2.3. Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady i braki: 
 
a) dające się usunąć, wyszczególnione w załączniku nr ……………………….. zostały 

usunięte /nie usunięte wg załącznika nr ………………………./* , w którym określono 

terminy ich usunięcia; 
 
b) trudne do usunięcia, ale nie naruszające bezpieczeństwa i funkcjonalności obiektu, 

które wymieniono w odrębnym załączniku nr ………………………….. określając zakres 

i terminy wykonania robót poprawkowych; 
 
c)trudne do usunięcia, zagrażające bezpieczeństwu lub uniemożliwiające 

funkcjonowanie obiektu, które wymieniono w odrębnym załączniku nr ………………... 

 

3. Należność wykonawcy wstrzymana w trakcie odbioru końcowego z tytułu kaucji 

gwarancyjnej, ujawnionych usterek i wad, w wysokości ……………………….. zł 

a) Zostaje zwolniona: 

• całkowicie, 

• częściowo w wysokości: ………………………………………………… 

z tytułu usuniętych usterek i wad.  

b) zmniejszenie wartości użytkowej obiektu, spowodowane wadami wg punktu 2.3b 

skalkulowano na kwotę …………………. zł, która zostaje rozliczona w ramach 

kaucji gwarancyjnej, 

c) usterki i wady wg punktu 2.3.c:  

• wykonawca usunie na koszt własny w terminie do dnia 

……………………………………………………………………………… 

• użytkownik zleci innemu wykonawcy a kosztami obciąży wykonawcę 

……………………………………………………………………………… 

4. Inne ustalenia komisji: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 
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Protokół po przeczytaniu podpisano: 
 

 
Przewodniczący 

 
…………………………………… 

Przedstawiciele 
zamawiającego/inwestora* 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 
Przedstawiciele wykonawcy …………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 
Przedstawiciele użytkownika …………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

……………………………………  

Załączniki: 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 
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TABELA ZMIAN 
 

Lp. 

Zmiana wynika z wewnętrznego aktu 
normatywnego 

Zmiana dotyczy § 
Zmiana 

obowiązuje 
od dnia 

Imię i nazwisko 
pracownika 

wprowadzającego 
zmianę 

Rodzaj aktu 
(uchwała, decyzja) 

Nr Data 

1. Uchwała Zarządu 20/2022 07.04.2022 

Preambuła, str. 2             

07.04.2022 
Aneta Krzyżanowska-

Marcinek 
§ 1, ust. 5 

Tabela zmian, str. 34  

2. Uchwała Zarządu 26/2023 28.07.2023 
§ 4, ust. 1 

28.07.2023 
Aneta Krzyżanowska-

Marcinek § 4, ust. 7 

       

       

 


